

„Sanierung Laborgebäude des IGZ“



Zum Bauablauf

Anmeldung der Baumaßnahme zur Förderung im Rahmen des EFRE-Programms 2000 bis 2007	Februar 2000
Baugenehmigung	04.03.2005
Zuwendungsbescheid für EFRE	29.03.2006
Baubeginn	26.06.2006
Fertigstellung 1. Bauabschnitt	Mai 2007
Baubeginn 2. Bauabschnitt	Juni 2007
Fertigstellung 2. Bauabschnitt	September 2008

Zu den Finanzen

Insgesamt wurden für die Sanierung/Modernisierung/Umbau des Laborgebäudes 5,8 Mio. € verausgabt, davon wurden 5,7 Mio. € als Projektförderung zugewendet.

An der Finanzierung beteiligten sich

die Europäische Union mit	4,3 Mio. €
das BMELV mit	0,7 Mio. €
das MLUV mit	0,7 Mio. €
das IGZ mit	0,1 Mio. €